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第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

项目

概况

方案名称
龙陵中新智远商贸有限公司龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用

灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

采矿许可证 ■申请 □持有 □变更

矿山企业名称 龙陵中新智远商贸有限公司

法人代表 李杰 联系电话

矿区面积及开采标高 矿区面积：0.0885 平方公里；开采标高：1120 米至 940 米

资源储量 747.2 万吨 生产能力 30 万吨/年

采矿证号（划定矿区

范围）
- 评估区面积 0.7154 平方千米

项目位置土地利用现

状标准分幅图幅号
G47H178098

矿山生产服务年限
16.7 年（2024 年 6

月至 2041 年 1 月）

方案适用年

限

5年（2024 年 6 月至 2029 年 6

月）

方案

编制

单位

编制单位名称 云南侏罗纪地质勘查有限公司

法人代表 母福东

资质证书名称 资质等级

发证机关 编 号

联系人 杨江波 电 话

主要编制人员

姓 名 职 称 专 业 签 名

马文杰 高级工程师 地质

杨江波 工程师 地质

刘亚立 工程师 土地管理

冯开基 工程师 采矿

杨 梅 工程师 地质
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矿山

地质

环境

影响

地质环

境影响

评估级

别

评估区重

要程度
■重要区 □较重要区 □一般区

■一级

□二级

□三级

地质环境

条件
■复杂 □较复杂 □简单

生产规模 ■大型 □中型 □小型

现状分

析与预

测

地质灾害

现状分析

与预测

现状

现状地质灾害发育有 2 处不稳定边坡（BW1、

BW2），边坡现状处于基本稳定状态，现状危害及

危险性中等。

较轻

预测

未来矿业活动加剧不稳定边坡（BW1、BW2）

引发崩塌、掉块的可能性小，危害性及危险性小。

未来露天开采活动引发采场边坡沿岩层面、

节理裂隙面发生崩塌或掉块的可能性中等－大，

危害性及危险性大；工业场地新建和运营引发地

质灾害的可能性小，危害性及危险性中等；办公

生活区新建和运营引发地质灾害的可能性小，危

害性及危险性中等；表土堆场新建和运营引发地

质灾害的可能性小，危害性及危险性中等；矿山

道路新建和运营引发道路边坡坍塌或形成坡面泥

石流的可能性小－中等，危害性及危险性中等。

露天采场可能遭受采场边坡崩塌或掉块的可

能性中等－大，危害性及危险性大；工业场地可

能遭受地质灾害的可能性小，危害性及危险性中

等；办公生活区可能遭受地质灾害的可能性小，

危害性及危险性中等；表土堆场可能遭受地质灾

害的可能性小，危害性及危险性中等；矿山道路

遭受道路边坡坍塌、滑坡和坡面泥石流的可能性

小－中等，危害性及危险性中等。

较严

重

含水层破

坏现状分

析与预测

现状

该区现状有一个露天采空区位于泥盆系中统

何元寨组（D2hy）岩溶裂隙含水层中，最低标高为

948m，现状露天开采没有造成地下水位下降，矿

山露天开采形成的地下含水层疏排水影响范围较

小（约 1.5398hm²）。

较轻

预测

预测未来露天采空区位于泥盆系中统何元寨

组（D2hy）岩溶裂隙含水层中，评估区地下水埋藏

较深，设计最低开采标高为 940m，未来矿山露天

开采不会造成地下水位下降；预测时段 20年内矿

山露天开采形成的地下含水层疏排水影响范围

（约 8.7577hm²）。

严重
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地形地貌

景观（地

质遗迹、

人文景

观）破坏

现状分析

与预测

现状

该区以往矿山各地面工程修建和运营破坏和

影响地形地貌总面积为1.5398hm²，边坡高度46m，

对原始地形地貌景观影响和破坏程度小，多表现

为原始地形地貌挖损、场地压占破坏。

较轻

预测

未来矿山露天采场、工业场地、办公生活区、

表土堆场、道路修建和运营破坏及影响地形地貌

总面积为 10.8569hm²，边坡高度 138m，对原始地

形地貌景观影响和破坏程度大，多表现为露天采

矿对原始地形地貌挖损、工业场地压占。

严重

土地资源

现状

已损毁土地面积 1.8562hm²，主要为现状采场

和已建矿山道路已损毁土地，按土地利用类型统

计灌木林地 0.0769hm²、采矿用地 1.3481hm²、农

村道路 0.4312。

较轻

预测

共计损毁土地总面积 10.8569hm²，按土地利

用类型统计旱地 0.1142hm², 其他园地 3.1514hm

²，乔木林地 2.5476hm²、灌木林地 1.9760hm²、

采矿用地 2.3192hm²、农村道路 0.7575hm²。

轻严

重

水土环境

污染现状

分析与预

测

现状和预测未来矿山开采对矿区及周围水土环境污染较轻。

村庄及重

要设施影

响评估

龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰岩矿矿区范围内无村

庄分布，本方案圈定的评估区范围无村庄和重要设施分布。

矿山地质环境影响综

合评估

该区现状地质灾害不发育；预测未来矿山开采加剧、诱发和遭

受地质灾害规模小，发生的可能性中等－大。

矿区

土地

损毁

预测

与评

估

土地损毁的环节与时

序

（1）损毁土地的类型

根据矿山的特点，本矿主要造成损毁土地的类型有挖损、压占。

（2）损毁土地的环节、时序

本项目为生产新建矿山，设计开采方式为露天开采。土地损毁

集中历史生产期（2014年12月—2022年12月）、储量核实阶段（2023

年 1 月-2023 年 6 月）、生产期（2024 年 6 月-2041 年 1 月）四个阶

段：

①历史生产期（2014 年 12 月—2022 年 12 月）

—该阶段损毁主要由于相邻矿山对该区域进行开挖造成损毁，

主要对新建矿区南部进行过开采，现状矿区中部有 1 个椭圆形露天

采场，采场总面积为 1.5398hm²，现采场形成 3 个开采平台，边坡

高度 3～20m，边坡角一般在 30°～65°。现状采场全部位于新建

矿区范围内，标高为 960m、970m、990mm。开发利用方案设计未来
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继续对该场地进行开采。

②储量核实阶段（2023 年 1 月-2023 年 5 月）

龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰岩矿于 2023 年 1 对该

矿山进行核查。因此，该次做详查报告的截止基准日为：2023 年 1

月 15 日，开采储量核实工作是，是对矿山现有采场进行核实和圈

定、测量，估算矿区范围内石灰岩矿累计查明量、开采消耗量及保

有资源储量，在本次储量核实阶段未对矿权范围内产生新的损毁。

③生产期（2024 年 6 月-2041 年 1 月）

结合《开发利用方案》及本矿山后续生产需要，在生产期内情

况如下：

—生产期内的现状采场：根据开发利用方案，现状采场将按照

设计台阶继续开采，该区域造成重复损毁，损毁时序为 2014 年 12

月-2041 年 1 月，面积为 1.5398hm²。

—生产期内的拟建工业场地：根据开发利用方案，本矿山的新

建工业场地布置在相邻矿山原有的采空区平台内，该采空区平台已

进行了恢复并通过验收。该场地将作为后期矿山开采的堆料区和破

碎区等使用，损毁时序 2024 年 6 月-2041 年 1 月，面积为 1.2367hm

²。

—生产期内的拟建办公生活区：根据开发利用方案，本矿山的

新建办公生活区布置矿区南侧 300m 处。该场地将作为后期矿山办

公生活区使用，损毁时序2024年6月-2041年1月，面积为0.0638hm

²。

—生产期内的拟建表土堆场：根据开发利用方案，为满足矿山

剥离出来表土的堆存需求，设置一个表土堆场，位于东侧洼地内，

损毁时序为 2024 年 6 月-2041 年 1 月，面积为 0.0638hm²。

—生产期内拟建矿山道路，矿山道路的修建将对土地造成了损

毁，新建矿山道路路面一直使用，损毁时间为 2024 年 6 月-2041

年 1 月，面积为 0.1478hm²。道路边坡在第一年可进行复垦，损毁

时序为 2024 年 6 月-2025 年 6 月，面积为 0.0453hm²。

—生产期内拟建截水沟，主体工程设计截水沟的修建将对土地

造成了损毁，损毁时间为2024年6月-2041年1月，面积为0.1047hm

²。

—矿山后续将进行开采，根据开发利用方案，将在矿区东部区

域设置 1 个新的露天采场，露天采场全部为拟损毁，未采矿区域内

新的露天采空区，主要为挖损损毁。露天采场在开采结束后可对其

进行复垦，损毁时序为 2024 年 6 月-2041 年 1 月，面积为 7.2179hm

²。
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已损毁各类土地现状

龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰岩已损毁土地面积

1.8562hm²，主要为现状采场和现状矿山道路，经调查，已损毁区

域均为相邻矿山（龙陵县勐糯镇海头出水洼普通建筑用花岗岩矿

（已关停））在早期开采形成的采场以及矿山道路，该区域目前尚

未恢复验收，因此，本方案认定该区域为已损毁。按土地利用类型

统计：灌木林地 0.0769hm²、采矿用地 1.3481hm²、农村道路

0.4312hm²。按土地损毁方式统计为压占损毁和挖损损毁；按土地

损毁程度统计为重度损毁、中度损毁；涉及土地权属为勐糯镇海头

村民委员会。

拟损毁土地预测与评

估

本项目设计服务年限内，拟损毁土地面积 9.0007hm²，主要为

新建露天采场、工业场地、办公生活区、表土堆场、截水沟和新建

矿山道路拟损毁土地，按土地利用类型统计旱地 0.1142hm²、其他

园地 3.1514hm²、乔木林地 2.5476hm²、灌木林地 1.8901hm²、采矿

用地 0.9711hm²、农村道路 0.3263hm²；按土地损毁方式统计为挖

损损毁和压占损毁；按土地损毁程度统计为重度损毁、中度损毁和

轻度损毁；涉及土地权属为勐糯镇海头村民委员会。

复垦

区土

地利

用现

状

土地类型 面积（hm²）

一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用

耕地 旱地 0.1142 0 0.1142 0

园地 其他园地 3.1514 0 3.1514 0

林地
乔木林地 2.5476 0 2.5476 0

灌木林地 1.9670 0.0769 1.8901 0

工矿仓储用地 采矿用地 2.3192 1.3481 0.9711 0

交通运输用地 农村道路 0.7575 0.4312 0.3263 0

合 计 10.8569 1.8562 9.0007 0

复垦

责任

范围

内土

地损

毁及

占用

面积

类 型
面积（hm²）

小计 已损毁 拟损毁

损 毁

挖 损 8.7577 1.5398 7.2179

塌 陷 0 0 0

压 占 2.0992 0.3164 1.7828

…… 0 0 0

小 计 10.8569 1.8562 9.0007

合 计 10.8569 1.8562 9.0007

土地

复垦

面积

一级地类 二级地类
面积（hm²）

已复垦 拟复垦

耕 地 旱地 0 0.3836
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园 地 其他园地 0 2.6122

林 地 乔木林地 0 3.3964

草 地 其他草地 0 3.6635

交通运输用地 农村道路 0 0.4137

水域及水利设施用地 沟渠 0 0.3770

合 计 0 10.8464

占用 0.0105

土地复垦率 99.90%

矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

治理分

区
治理对象 工程措施 工程项目 单位 工程量

重点防

治区

不稳定边坡（WB1、BW2）
削坡减载（由采
矿主体工程完
成）

石方开挖 m³ 10000.00

新建露天采场 危岩清除 清理石方 m³ 6000.00

警示牌 设置警示牌 块 8

监测点 设置监测点 个 16

一般防

治区
监测管控 设置监测点 个 6

投资估

算

适用年限费用概算 20 年 88.76 万元

编制年限费用概算 5年 26.23 万元

矿山地

质环境

治理工

作计划

和年度

计提基

金计划

工

作

计

划

本次编制的矿山地质环境保护与治理方案编制年限为 20 年，方案适用年限为 5

年。矿山环境保护与恢复治理工作分为生产期和闭坑治理期两个时段进行。结合本

方案治理进度安排如下：

1）方案适用期治理（5 年 2024 年 6 月-2029 年 6 月）

①生产期第 1 年（2024 年 6 月-2025 年 6 月）：为矿山第一年开采年，对不稳定

边坡 BW1、BW2 进行削坡减载，清理土石方 10000m³（由采矿主体工程完成）；对露天

采场最终边坡进行危岩清除 300.00m³；在露天采空区、不稳定边坡、工业场地、办

公生活区、道路分布区域设置监测点，进行监测工作。在采掘活动区及地面设施场

地周边设置 8 个安全警示标牌。恢复治理费用金额为 9.75 万元。

②生产期第 2 年（2025 年 6 月-2026 年 6 月）：为矿山第二年开采年，对露天采

场最终边坡进行危岩清除 300.00m³；在露天采空区、表土堆场、道路分布区域设置

监测点，进行监测工作。恢复治理费用金额为 4.12 万元。

③生产期第 3 年（2026 年 6 月-2027 年 6 月）：为矿山第三年开采年，对露天采

场最终边坡进行危岩清除 300.00m³；在露天采空区、道路分布区域设置监测点；进

行监测工作。恢复治理费用金额为 4.12 万元。
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④生产期第 4 年（2027 年 6 月-2028 年 6 月）：为矿山第四年开采年，对露天采

场最终边坡进行危岩清除 300.00m³；在露天采空区、道路分布区域设置监测点；进

行监测工作。恢复治理费用金额为 4.12 万元。

⑤生产期第 5 年（2028 年 6 月-2029 年 6 月）：为矿山第五年开采年，对露天采

场最终边坡进行危岩清除 300.00m³；在露天采空区、道路分布区域设置监测点；进

行监测工作。恢复治理费用金额为 4.12 万元。

2）中期治理（12 年 2029 年 6 月-2041 年 6 月）

为矿山开采年，对露天采场最终边坡进行危岩清除 3600.00m³；在露天采空区、

办公生活区、工业场地、道路分布区域设置监测点；进行监测工作。恢复治理费用

金额为 41.13 万元。

3）闭坑治理期（3 年 2041 年 6 月-2044 年 6 月）

为矿山全盘治理期，对露天采场最终边坡进行危岩清除 900.00m³；在露天采空

区、道路分布区域设置监测点；进行监测工作。恢复治理费用金额为 15.40 万元。

保

障

措

施

本项目矿山地质环境保护与恢复治理总投资为 88.76 万元，矿山地质环境治理

资金从龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰岩矿生产项目中逐年提取，并确保资

金落到实处，为本项目地质环境治理提供资金保障。

费

用

预

存

计

划

本矿山地质环境保护与恢复治理总投资为 88.76 万元，全部投资由龙陵中新智

远商贸有限公司筹集，矿山采用从运营收入中提成的方式保障地质环境治理资金。

矿山未缴存过恢复治理基金，矿山地质环境治理恢复计提基金分 16 期计提，按方案

确定的计提计划确定如下：

矿山地质环境治理恢复工程及年度计提基金计划表 单位：万元

阶段 存储分期 预存时间 年度矿山地质环境治理恢复基金计提额（万元）

第一阶段

第 1 期 2024 年 6 月 30 日前 9.75

第 2 期 2025 年 6 月 30 日前 4.12

第 3 期 2026 年 6 月 30 日前 4.12

第 4 期 2027 年 6 月 30 日前 4.12

第 5 期 2028 年 6 月 30 日前 4.12

小 计 26.23

第二阶段（5 年） 2029 年至 2034 年 28.43

第三阶段（5 年） 2034 年至 2039 年 28.43

第四阶段（1 年） 2039 年至 2040 年 5.77

合计 88.86



10

复垦工

作计划

及保障

措施和

费用预

存

复垦工

作计划

及保障

措施和

工

作

计

划

土地复垦工作应结合项目建设期限、服务年限、采矿计划确定土地复垦工作计

划。方案分为 4 个阶段实施，土地复垦实施面积、工程内容、资金投入计划情况如

下：

第一阶段（2024 年 6 月至 2029 年 6 月）：为矿山第一个五年生产期。该阶段为

开采期和复垦期以及方案的前期工作：复垦拟建道路边坡，并对表土堆场内的表土

进行培肥，以及对工业场地、矿山道路、办公生活区和露天采场 1018m—1068m 拟损

毁区域进行表土剥离，堆存于临时表土堆场内。具体工程量为：取表土剥离 13890.56m

³，表土筛分 8623.36m³，覆土 594.50m³，表土培肥（撒播光叶紫花苕子）0.5535hm

²，管护面积 0.0453hm²，本阶段复垦面积 0.0453hm²，其中复垦其他草地 0.0453hm

²，该阶段静态投资 14.34 万元，阶段动态投资为 14.54 万元

第 1 年（2024 年 6 月-2025 年 6 月）：开采期：复垦拟建道路边坡，并对表土堆

场内的表土进行培肥，以及对工业场地、矿山道路、办公生活区和露天采场1018m

—1068m 拟损毁区域进行表土剥离，堆存于临时表土堆场内，具体工程量为：采取表

土剥离 13890.56m³，表土筛分 8623.36m³，覆土 594.50m³，表土培肥（撒播光叶紫

花苕子）0.1845hm²，管护面积 0.0453hm²，本年度复垦面积 0.0453hm²，其中复垦

其他草地 0.0453hm²。年度静态投资 13.36 万元，年度动态投资为 13.36 万元。

第 2 年（2025 年 6 月-2026 年 6 月）：开采期：监测和管护已复垦区域，具体工

程量为：管护面积为 0.0453hm²。年度静态投资 0.20 万元，年度动态投资为 0.21 万

元。

第 3 年（2026 年 6 月-2027 年 6 月）：开采期：对表土堆场内的表土进行培肥，

监测和管护已复垦区域，具体工程量为：表土培肥（撒播光叶紫花苕子）0.1845hm²，

管护面积为 0.0453hm²。年度静态投资 0.29 万元，年度动态投资为 0.33 万元。

第 4 年（2027 年 6 月-2028 年 6 月）：开采期：监测和管护已复垦区域，具体工

程量为：管护面积为 0.0453hm²。年度静态投资 0.20 万元，年度动态投资为 0.26 万

元。

第 5 年（2028 年 6 月-2029 年 6 月）：开采期：对表土堆场内的表土进行培肥，

监测已损毁区域，具体工程量为：表土培肥（撒播光叶紫花苕子）0.1845hm²。年度

静态投资 0.29 万元，年度动态投资为 0.38 万元。

第二阶段（2029 年 6 月-2034 年 6 月）：为开采期、复垦期和管护期：对露天采

场 1018m—1068m 区域进行复垦，并对露天采场的 968m—1008m 区域进行表土剥离以

及对表土堆场内的表土进行培肥，具体的复垦工程量为；采取表土剥离 9856.47m³，

表土筛分 9856.47m³，覆土 5904.50m³，表土培肥（撒播光叶紫花苕子）0.3690hm²，

石方开挖 203.33m³，场地平整 3344.70m³，栽种铁刀木 2927 株，撒播草籽 1.4472hm

²，设置储水罐 1 个，滴灌管 900m。管护面积 2.3078hm²。本阶段复垦面积 2.3693hm

²，其中复垦乔木林地 1.1149hm²，复垦其他草地 1.1929hm²，复垦沟渠 0.0615hm²；

阶段静态投资 11.73 万元，动态投资为 15.36 万元。

第三阶段（2034 年 6 月-2039 年 6 月）：为开采期、复垦期和管护期：对露天采

场 968m—1008m 区域进行复垦，并对露天采场的 940m—958m 区域进行表土剥离以及
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费用预

存

复垦工

作计划

及保障

措施和

费用预

存

对表土堆场内的表土进行培肥，具体的复垦工程量为；采取表土剥离 8847.22m³，表

土筛分 8847.22m³，覆土 6884.50m³，表土培肥（撒播光叶紫花苕子）0.5535hm²，

石方开挖 268.53m³，场地平整 3914.70m³，栽种铁刀木 3425 株，撒播草籽 1.6372hm

²，设置储水罐 1 个，滴灌管 1100m。管护面积 2.5687hm²。本阶段复垦面积 2.6473hm

²，其中复垦乔木林地 1.3049hm²，复垦其他草地 1.2638hm²，复垦沟渠 0.0786hm²；

阶段静态投资 16.65 万元，动态投资为 21.80 万元。

第四阶段（2039 年 6 月-2044 年 6 月）：开采期、复垦期和管护期：矿山于 2041

年 1 月开采结束后进行全面的复垦，包括复垦剩余露天采场、工业场地、办公生活

区、矿山道路、表土堆场，具体的复垦工程量为；构筑物拆除（砖瓦结构 2层以下）

430.00m²，构筑物拆除（简易大棚）460.00m²，构筑物拆除（砌体拆除）150.00m³，

地坪拆除 112.00m³，弃渣清运 349.50m²，石方开挖 224.74m³，表土回覆 18713.90m

³，场地平整 11363.70m³，土地翻耕 3.1192hm³，栽种铁刀木 2724 株，栽种咖啡树

95666 株，撒播草籽 1.4891hm²，有机肥 2.9347hm²，规划水窖 7 座，设置储水罐 2

个，滴灌管 1800m。管护面积 4.7503hm²。本阶段复垦面积 5.7845hm²，其中复垦旱

地 0.3836hm²，复垦其他园地 2.6122hm²，复垦乔木林地 0.9766hm²，复垦其他草地

1.1615hm²，复垦农村道路 0.4137hm²，复垦沟渠 0.2369hm²；阶段静态投资 107.03

万元，动态投资为 140.21 万元。

保

障

措

施

本项目静态投资 149.75 万元，动态总投资为 191.91 万元，全部投资由龙陵中

新智远商贸有限公司承担。土地复垦资金从龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰

岩矿生产项目中逐年提取，并确保复垦资金落到实处，提取的复垦费主要用于矿山

土地复垦。

费

用

预

存

计

划

本项目复垦静态总投资为 149.75 万元，亩均静态投资 9204.28 元/亩；动态总

投资为 191.91 万元，亩均动态投资 11795.62 元/亩，全部投资由龙陵中新智远商贸

有限公司筹集。矿山采用“边开采、边提取、边复垦”的方式从运营收入中提取保

障复垦资金。土地复垦义务人应当在土地复垦方案公示结束后 30 日内预存土地复垦

费用，具有审查权限的自然资源部门依据“云南省土地复垦费用缴款确认书”出具

土地复垦方案审查意见。生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土

地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，分期预存土地复垦费用的，第一次

预存费用不得少于土地复垦估算费用（静态）总金额的 20%，余额按照本土地复垦方

案编制年限的剩余年限确定的土地复垦费用预存计划缴存，在矿山生产结束前一年

存储完毕。矿山生产年限为 16.7 年（2024 年 6 月至 2041 年 1 月），因此，土地复垦

义务人第一年度需预存的复垦费用为 30.06 万元，剩余复垦费用将于 15 年内（2039

年 6 月 30 日）存储完毕，每期预存费用为 10.79 万元。具体土地复垦费用安排详见

下表：
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土地复垦费用安排表

服务年限 静态投资 动态投资 缴费时间点 缴存金额

1 2024 年 6 月-2025 年 6 月 13.36 13.36 2024 年 6 月 30日 30.06

2 2025 年 6 月-2026 年 6 月 0.20 0.21 2025 年 6 月 30日 10.79

3 2026 年 6 月-2027 年 6 月 0.29 0.33 2026 年 6 月 30日 10.79

4 2027 年 6 月-2028 年 6 月 0.20 0.26 2027 年 6 月 30日 10.79

5 2028 年 6 月-2029 年 6 月 0.29 0.38 2028 年 6 月 30日 10.79

小计 14.34 14.54 73.22

6 2029 年 6 月-2030 年 6 月 10.35 13.56 2029 年 6 月 30日 10.79

7 2030 年 6 月-2031 年 6 月 0.30 0.39 2030 年 6 月 30日 10.79

8 2031 年 6 月-2032 年 6 月 0.39 0.51 2031 年 6 月 30日 10.79

9 2032 年 6 月-2033 年 6 月 0.30 0.39 2032 年 6 月 30日 10.79

10 2033 年 6 月-2034 年 6 月 0.39 0.51 2033 年 6 月 30日 10.79

小计 11.73 15.36 53.95

11 2034 年 6 月-2035 年 6 月 14.87 19.48 2034 年 6 月 30日 10.79

12 2035 年 6 月-2036 年 6 月 0.40 0.52 2035 年 6 月 30日 10.79

13 2036 年 6 月-2037 年 6 月 0.49 0.64 2036 年 6 月 30日 10.79

14 2037 年 6 月-2038 年 6 月 0.40 0.52 2037 年 6 月 30日 10.79

15 2038 年 6 月-2039 年 6 月 0.49 0.64 2038 年 6 月 30日 10.79

小计 16.65 21.80 53.95

16 2039 年 6 月-2040 年 6 月 0.60 0.79 2039 年 6 月 30日 10.79

17 2040 年 6 月-2041 年 6 月 91.43 119.77

18 2041 年 6 月-2042 年 6 月 5.00 6.55

19 2042 年 6 月-2043 年 6 月 5.00 6.55

20 2043 年 6 月-2044 年 6 月 5.00 6.55

小计 107.03 140.21 10.79

合计 149.75 191.91 191.91
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复

垦

费

用

估

算

测

算

依

据

1、编制依据：

（1）《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128 号） ；

（2）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35

号），

（3）《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关

工作的通知》云自然资修复〔2023〕321 号；

2、基础单价概算依据

（1）人工单价

本项目人工单价按全国各地区工资区类别表划分为六类工资区，养老保险按《云南

省劳动和社会保障厅文件》云劳社办〔2005〕231 号相关规定，取费费率为 20.00%，住

房公积金按《住房公积金管理条例》规定，取费费率为 5.00%。经计算甲类工为 52.05

元/工日，乙类工为 39.61 元/工日。

（2）材料单价

材料预算价格参照《云南省建设工程材料及设备价格信息》，结合当地 2024 年 4 月

材料价格确定。

（3）施工机械台班单价

本项目执行土地开发整理项目施工机械台班费定额，按一、二类费用分别计算。二

类费用中人工按甲类工计取。

（4）定额单价

《土地开发整理项目预算定额》适用于海拔 2000m 以下地区的工程项目，海拔 2000m

以上地区，按项目所在地的海拔高程乘以调整系数计算。本项目海拔为 1000—1200m 区

间。本项目根据确定的人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价以及调整后的人工

消耗量、机械消耗量进行定额单价的计算。

费

用

构

成

序号 工程或费用名称 费用（万元）

1 工程施工费 98.22

2 设备费 0.00

3 其他费用 22.69

4 监测与管护费 17.75

（1） 复垦监测费 3.24

（2） 管护费 14.51

5 预备费 49.09

（1） 基本预备费 6.93

（2） 价差预备费 42.16

6 风险金 4.16

7 静态总投资 149.75

（1） 亩均静态投资 9204.28 元/亩
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8 动态总投资 191.91

（1） 亩均动态投资 11795.62 元/亩


